

Утверждаю
Директор ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»
Прилуцкая Л.В./
Приказ № 37-А от 18.02.2021г.



План мероприятий по созданию и открытию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

в ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	Февраль – август 2021г.
2.	Формирование и реализация плана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте 2. Размещение на официальном сайте ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2021г.
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в	Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ НАО «НСШ им.	Июнь-август 2021г.

	соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	А.П. Пырерки», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - сентябрь 2021
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»	Июнь – сентябрь 2021
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 10.09.2021г.
10.	Заключение договоров сетевого взаимодействия	Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования	Сентябрь 2021г.
11.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
12.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»,	В течение реализации проекта

общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	
--	--	--